



РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83

Адрес: ул. „Освобождение“ № 25, гр. София, п.к. 1330

e-mail: toa_krpoliana@mail.bg web: www.krasnapolyana.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към договор № РКП20-ДГ56-46/02.09.2020 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“
Тел: 921 72 37, 921 72 56
Регистрационен индекс

Днес, 29.04.2022 г., в гр. София, между:

Решка ДГ56-50/29 04 2022

1. Район „Красна поляна” на Столична община, с адрес: гр.София, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25, БУЛСТАТ 0006963270579, представляван от Иван Чакъров - Кмет на района, наричан за краткост в този Договор, **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна, и от друга страна:
2. Фирма „ММ Конструкции” АД, 131390784, представлявана от Георги Янков – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, ул. „Камен Андреев” №24, ет. 3, наричана за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, като взеха предвид, следното:

Подадена е молба от изпълнителния директор на „ММ Конструкции” АД с Вх.№РКП22-ДР00-272/26.04.2022г. с искане за удължаване на срока за изпълнение на договора с предмет „Пристройка към 28 СУ „Алеко Константинов”. Назначена е комисия със Заповед №РКП22-РД56-72/27.04.2022г. на Кмета на район „Красна поляна”, която след проверка на фактите и обстоятелствата довели до забавянето на изпълнението на дейностите по договора е направила предложение, отразено в протокол от 28.04.2022г срокът на договора за изпълнение на обект: „Пристройка към 28 СУ „Алеко Константинов” от „ММ Конструкции” АД да бъде удължен с **60 календарни дни**.

Предвид гореизложеното и на основание: чл. 116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Срокът на договорът определен в **Чл.4.** се удължава с 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

Чл.3. Всички останали клаузи по Договор №РКП20-ДГ56-46/02.09.2020 г. остават непроменени и в сила между страните. Настоящото споразумение се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

1. Протокол от 28.04.2022г;
2. Заповед №РКП22-РД56-72/27.04.2022г. на Кмета на район „Красна поляна“
3. Молба с вх. Вх.№РКП22-ДР00-272/26.04.2022г;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иван Чакъров
Кмет на район „Красна поляна“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Георги Неструков



Съгласували:

Началник отд. „ФСД“ : ..

/В. Петкова/

Главен юрисконсулт:

/Т. Василева/

Началник отдел „КСКР“:

/инж. Р. Полимеров/